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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI IZGRADNJA GRADSKIH MONTAZNIH GARAZA, PO
MODELU PROJEKTUJ I IZGRADI

Ovaj ugovor zakljuéen je izmedu:

Naruéioca: OPSTINA BUDVA sa sjedidtem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Mati¢ni broj:
02005409, Broj racuna: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica,
filijala Budva, koju zastupa Nikola Jovanovoé, Predsjednik (u daljem tekstu: Naruéilac).

i

Ponudata: KONZORCIJUM ,,GEMMAX GRADNJA* DOO NOVI SAD- ,VIAMONT* DOO
KOLASIN, zvani¢na adresa konzorcijuma: ulica Zrenjaninski put 3, Novi Sad, 21138, Srbija , PIB:
105877969; Broj ziro ratuna:560-0000000004220-68, Naziv banke: Universal Capital Banke AD
Podgorica, koga zastupa Danilo Bojovié, Izvrini direktor, (u daljem tekstu: lzvodac).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zakljuéenje ovog ugovora ine:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju gradskih
montaznih garaza, po modelu “’projektuj i izgradi’’, broj: 01-426/26-980/4 od 13.05.2026.
godine;

- Zajedni¢ka ponuda ponudata GEMMAX GRADNIJA® DOO NOVI SAD i .VIAMONT"
DOO KOLASIN sa podugovaraéima: ,TK-LINK* DOO PODGORICA, "NOVAMAX"DOO
NIKSIC, "LIMING PROJEKT" D.0.0. PODGORICA, "GEOSTANDARD" DOO NIKSIC
i1 "S&I PROJEKT"” DOO PODGORICA, dostavljena putem ESIN-a pod Sifrom: 164729,
dana 19.6.2026. godine u 9:36 ¢asova (u daljem tekstu: Ponuda) i

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/26-980/12 od 01.07.2026.godine.

Clan 1

Narudilac ustupa, a Ponudac se obavezuje da za radun Narucioca, na osnovu predate ponude, 3ifra
ponude 164729, dana 19.6.2026. godine, Tenderske dokumentacije broj: 01-426/26-980/4 od
13.05.2026. godine, Sifra postupka 114526, za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju gradskih
montaZnih garaZa, po modelu “’projektuj i izgradi’® i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-
426/26-980/12 od 01.07.2026.godine, da izradi Tehni¢ku dokumentaciju za Glavni projekat saglasno
Projektnom zadatku i Urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima, kao i da izvede radove prema idejnom
rjeSenju ili revidovanom Glavnom projektu u zavisnosti od projektovanih parking mjesta i Zakonu o
izgradnji objekata ("SI. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025 1 160/25).

Clan 2

Izvodac se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao
lzvoda¢ ima shodno Ugovoru i za koje je dao svoju Ponudu, da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede
u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("SI list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025 1
160/25), izvede radove stru¢no, kvalitetno i u roku , a u skladu sa tehnickom dokumentacijom |
pravilima struke.

Clan 3

Izvoda¢ se obavezuje da izradi Glavni projekat ili idejno rjeSenje i izvede radove za ukupnu cijenu:
4.498.500,00 € bez PDV-a

944.685,00 € PDV

5.443.185,00 € sa uratunatim PDV-om
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Clan 4

Rok plac¢anja je: Avans u visini od 20% procijenjene vrijednosti nabavke, na dan uvodenja izvodaga u
posao, odnosno danom otvaranja gradevinskog dnevnika. Placanje ¢e se vriti u roku od 30 dana od
dana ovjere privremene situacije , odnosno privremenih i okonéanih situacija za izvedene radove.

Nacin placanja: preko mjeseéne privremene i okonéane situacije, uplatom na Ziro raun izvodaca
radova. Broj ziro ratuna ponudaca je: 560-0000000004220-68 kod Universal Capital Banke AD
Podgorica.

lzvodacu ce se na Ziro radun uplatiti po ovjerenim privremenim mjeseénim situacijama i okoncanoj
situaciji.
Clan 5

Rok za izradu projektno—tehnicke dokumentacije je | (jedan) mjesec od dana potpisivanja ugovora, dok
Je rok za izvodenje radova 4 mjeseca od dana uvodenja izvodaca u posao.
Mjesto izvrSenja ugovora je je teritorija opstine Budva.

Datum pocetka radova, odnosno datum uvodenja izvoda¢a u posao je datum do kog narucilac treba da
izvrii svoje obaveze definisane &l. 6 ovog Ugovora i izda obavestenje izvodadu o datumu pocetka
radova. Naruéilac izdaje obavestenje o datumu pocetka radova izvodadu najkasnije 7 dana prije
uvodenja u posao.

Stru¢ni nadzor upisuje datum pocetka radova (uvodenja u posao) u gradevinski dnevnik. Od datuma
pocetka radova pocinje da tece rok za izvodenje radova naveden u stavu 2. ovog ¢lana.

Clan 6

Smatra se da je Naruéilac izvrio obavezu uvodenja lzvodaga u posao ako mu je predao:

- tehnicku dokumentaciju po kojoj e izvoditi radove;

-obavjestenje o datumu uvodenja u posao za radove, najkasnije 7 dana prije uvodenja u posao po
dobijanju pozitivnog izvjestaja revizije, i

-Rjesenja o imenovanju Stru¢nog nadzora

- dokaz da je nadleZznom organu prijavio radove u skladu sa zakonom

Na dan uvodenja Izvodaéa u posao, otvara se gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Narucilac
uveo lzvodaca u posao, a Izvoda¢ primio tokaciju i potrebnu dokumentaciju, ¢ime su stvoreni uslovi da
se otpoéne sa realizacijom Ugovora.

lzvoda¢ radova duzan je da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaze¢im
Pravilnikom o na&inu vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Prije uvodenja lzvoda¢a u posao Izvodad i Naruéilac ée zapisni¢ki konstatovati nadeno stanje puta i
terena, instalacija i objekata u zoni gradilidta. Konstatacije iz zapisnika potkrijepiti foto
dokumentacijom.

Clan 7
Izvoda¢ se obavezuje:
* da imenuje vodeceg projektanta koji ¢e rukovodi izradom cjelokupne tehnicke dokumentacije i
odgovornog projektanta za pojedine dijelove tehni¢ke dokumentacije.
¢ da imenuje rukovodioca gradenja koji ¢e rukovoditi gradenjem objekta u cjelini i odgovornog
inZenjera za pojedine vrste radova shodno Zakonu o izgradnji objekata i prihvadenoj ponudi,



* da rukovodilac gradenja iz tatke 2 ovog stave, kao i odgovorni inZenjeri koji ¢e rukovoditi
gradenjem pojedinih vrsta radova, budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj se
izvode radovi, odnosno da moraju biti prisutni prilikom izvodenja one vrste radova za ¢ije su
rukovodenje ovlasceni,

» da dostavi Naru¢iocu detaljni dinamigki plan izvodenja radova u roku od 7 (sedam) dana od dana
uvodenja u posao,

® da izradi i postavi informativnu tablu za izvodenje radova saglasno Pravilniku o obliku i izgledu
table za gradenje objekta

¢ da organizuje gradilidte na naCin kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraéaj i
zastita okoline za vrijeme trajanja gradenja,

¢ da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih materijala, instalacija i
opreme izdate od strane ovlasc¢ene organizacije u vezi sa izvodenjem predmetnih radova,

* dau vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji vaze u
sjedistu Naru¢ioca, vodi gradilinu dokumentaciju.

e da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaZze¢im Pravilnikom o nadinu
vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige

» organizaciju i priklju¢enje gradiliSta na instalacije elektri¢ne energije. vodovoda, kanalizacije, PTT,
obezbeduje sam i o0 svom trodku,

® da radove koji su predmet ugovora o javnoj nabavci izvede na nadin i u roku preciziranim
dostavljenom ponudom,

¢ da o svom trodku otkloni sva o3tec¢enja nastala njegovom krivicom NARUCIOCU i tre¢im licima,
da blagovremeno dostavlja potrebne garancije,

* da po zavrienim radovima povude sa gradilista svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu,
sredstva za rad, ocisti gradilidte od otpadaka koje je napravio i uredi i odisti okolinu gradevine i
samu gradevinu (objekat na kome je izvodio radove),
da izvodi predmetne radove u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata,
radove vrdi u obimu i na nain koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske
dokumentacije,

* ugovorene radove vrsi preko imenovanih ovlaicenih inZenjera i ovlaséenih lica, te da u sludaju
njihove sprijeCenosti da budu angazovani na izvodenju radova zbog bolesti, prestanka radnog
odnosa ili oduzimanja licence ili ovlaséenja, odmah imenuje drugog ovlaiéenog inZenjera odnosno
ovlas¢eno lice i 0 tome obavijesti naruioca,

¢ dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i opremu prije
ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrietka istih,

* u vezi sa gradenjem predmetnog obiekta uredno i po propisima vodi propisanu gradili$nu
dokumentaciju,

* blagovremeno ovjerene od struénog nadzora privremene situacije i okondanu situaciju, dostavi
Naruciocu, koji ¢e po istim izvriti plaéanje u ugovorenom roku,

e vrdi druge obaveze predvidene ovim ugovorom.

Izvodad je duzan da prije uvodenja u posao dostavi Narugiocu Rjesenje o imenovanju rukovodioca
gradenja | odgovornih inZenjera u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

Izvodat je duzan da imenuje rukovodioca gradenja objekta u cjelini i odgovornih inzenjera za pojedine
vrste radova, izvr3i u skladu sa dostavljenom Ponudom.

Izvoda¢ ne smije, bez prethodnog pristanka Strudnog nadzora i Narudioca, povuéi imenovanje ili
imenovati zamjenu.

Do promjene odgovornih inZenjera u odnosu na imenovanja dostavljena u ponudi moze do¢i samo za
slucaj nastupanja objektivnih okolnosti na koje Izvodaé nije mogao da utice.

Stru¢ni nadzor ¢e, na zahtjev Izvodaca, uz prethodnu saglasnost Naruéioca, odobriti predloZene
zamjene ako su njihove odgovarajuce kvalifikacije i sposobnosti sustinske jednake ili bolje od onih koje
su navedene u ponudi.

Strucni nadzor ¢e predloZiti Izvodatu da zamjeni lice koje je ¢lan osoblja Izvodaca ili radne snage,
ukljuéujuéi i Rukovodioca gradenja, navodeci razloge, u slu¢ajevima kada to lice: a) uporno nastavlja

T



s lodim ponasanjem ili nedostatkom paznje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje duznosti, c) se
ne pridrzava odredaba Ugovora ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugroZavaju bezbijednost, zdravlje
ili zastitu zivotne sredine

Izvodaé ée preuzeti obavezu da lice napusti gradiliste i da vise ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Clan 8

1zvoda¢ ée biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilistu, sigurnosti susjednih objekata i
radova, ve¢ izvedenih radova na objektu, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duZan nadoknaditi sve itete koje izvodenjem ugovorenih radova
pri¢ini tre¢im licima i imovini i Naru€iocu.

Troskove sprovodenja mjera zastite snosi lzvodac.

Izvoda¢ je duZan naruiocu nadoknaditi sve Stete koje treca lica eventualno ostvare od narucioca po
osnovu predmetnog rada. lzvodaé je duzan preduzeti sve razumne mjere za zastitu Zivotne sredine, na
Gradilistu i izvan njega, i ograniditi Stetu i ometanje lica i imovine zbog zagadenja, buke i ostalog, a 5to
je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

lzvodaé radova je duzan osigurati da emisije, povrsinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane
njegovim aktivnostima ne predu vrijednosti propisane vaZze¢im zakonima.

Clan 9

Izvodaé ima pravo da zahtijeva produzenje ugovorenog roka radova u slu¢aju koji nije izazvan
njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane
Naru¢ioca bio sprijeden da izvodi radove i/ili kada usred spre¢enosti zbog uticaja nepredvidivih
dogadaja i postupanja ili ne postupanja narucioca ili trec¢ih lica objektivno nije u mogucnosti.
ProduZenje roka odreduje se prema trajanju sprijeenosti, s tim $to se rok produZzava i za vrijeme
potrebno za ponovno otpo¢injanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godiSnje
doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, moZe zahtijevati produzenje roka, smatraju se,
naroéito: prirodni dogadaji (pozar, poplava, zemljotres, izuzetno lose vrijeme koje je neubicajeno za
godiinje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.), mjere predvidene aktima nadleznih organa,
neuredno ispunjenje obaveze Naruéica kod isplate po privremenim situacijama, obezbjedenja stru¢nog
nadzora i pristupa gradiliit. Rok izvrienja ugovora moze biti produzen, izmedu ostalog zbog i zbog
stanja tla ili hidrologkih uslova koji nisu bili predvideni tehni¢kom dokumentacijom, odnosno zbog
kainjenja koja sprjetavaju izvodata da poéne i/ili izvodi radove, izmene projektno-tehnicke
dokumentacije po nalogu naruéioca.

Naruéilac nije duZan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga lzvoda¢ u roku od 3 dana po
otpo¢injanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to prakti¢no bilo moguce, nije pismenim
putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom misljenju
ima pravo, i to tako da zahtjev moZze na vrijeme da bude provjeren.

Ukoliko nastupi bilo koja od navedenih okolnosti ili dogadaja, izvoda¢ je duZan da evidentira
okolnost/dogadaj u gradevinski dnevnik i dostavi pisano obavjestenje naruéiocu u roku od 3 (tri) dana
od dana nastupanja okolnosti/dogadaja kao i da podnese, pisanim putem, naru¢iocu, u roku od 3 (tri)
dana obrazloZen zahtjev za produZenje roka.

Narucilac ¢e odluditi o zahtjevu za produZzenje roka za izvr$enje posla i njegovom trajanju u roku od 8
{osam) dana od datuma kada je izvoda¢ radova podnioo obrazloZen zahtjev za produzenje roka. Ukoliko
izvodac radova blagovremeno ne upozori na bilo kakvo kainjenje ili ne saraduje na re3avanju takvog
kadnjenja, docnja izazvana takvim ne¢injenjem nece se uzeti u obzir pri odlu¢ivanju da li ¢e se produziti




period za zavrietak radova.
Sve promjene roka za izvr§enje radova moraju biti pisanim putem odobrene od strane narugioca.

Izvodag ne moZe zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku
roka za izvodenje radova.

Izvoda¢ ima pravo na produZenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duzi
period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Clan 10

Ukoliko poslije zakljucenja Ugovora nastupe okolnosti vise sile koje dovedu do ometanja ili
onemogucavanja izvrienja ugovornih obaveza, rokovi izvrienja obaveza ugovornih strana ée se
produZiti za vreme trajanja viie sile.

Visa sila podrazumijeva ekstremne i vanredne dogadaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili
bez volje t uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti sprijedeni od strane pogodene visom silom.
Viom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, poZari, politi¢ka zbivanja (rat, neredi veceg obima,
Strajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogodena viSom silom, odmah ¢e u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku
nepredvidenih okolnosti i dostaviti odgovarajuce dokaze.

Clan 11
Clan zajednicke ponude:

+VIAMONT* DOO KOLASIN je zaduZen za Izrada djela tehnicke dokumentacije za Glavni projekat
- Idejno rjesenje po izdatim Urbanisti¢ko tehni¢kim uslovima - Projekat saobradajne infrastrukture i dio
projekta gradevinskih konstrukcija - geotehni¢ke konstrukcije, saglasno Projektnom zadatku i
urbanisti¢ko — tehnickim uslovima za izgradnju montaZnih parking garaza, kao i za izvodenje radova
na izgradnji saobracajne infrastrukture i gradevinskih konstrukcija - geotehnitke konstrukcije po
tehnickoj dokumentaciji; 2. Kontrola ispitivanja kvaliteta svih gradevinskih materijala i geomehanicko
ispitivanje tla Procentualno u¢edce Drugog ¢lana u ukupnoj vrijednosti ponude iznosi: 10 %.

Podugovargi:

EXPORT-IMPORT ,, TK-LINK*“ DOO PODGORICA Dio predmeta nabavke za koji je zaduZen-lzrada
djela tehnicke dokumentacije za Glavni projekat - Projekat elektronskih komunikacionih mreza i
elektronske komunikacione infrastrukture [ povezane opreme, saglasno Idejnom rjesenju, Projektnom
zadatku i urbanisti¢ko — tehni¢kim uslovima i izvodenje elektrotehnicke vrste radova faza slaba struja
po revidovanom Glavnom projektu; Procentualni udio ovog podugovarala u ukupnoj vrijednosti
predmeta nabavke iznosi: 0,10 %.

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "NOVAMAX" NIKSIC Dio predmeta
nabavke za koji je zaduZen- lzrada djela tehni¢ke dokumentacije za Glavni projekat - [zrada geodetskih
podloga, izrada GP osmatranja tla i objekata u toku gradenja i eksploatacije (geodetski dio) i izrada
Elaborata eksproprijacije saglasno ldejnom rjefenju, Projektnom zadatku i urbanisticko — tehni¢kim
uslovima i izvodenje svih geodetskih radova po revidovanom Glavnom projektu; Procentualni udio
ovog podugovaraca u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke iznosi: 0,10 %

"LIMING PROJEKT" D.O.O. ZA PROJEKTOVANIJE, INZENJERING, TEHNICKA ISPITIVANJA
PROMET ROBA 1 USLUGA — PODGORICA Dio predmeta nabavke za koji je zaduZen- lzrada djela
tehni¢ke dokumentacije za Glavni projekat - Projekat zaStite od poZara saglasno Idejnom rjesenju,
Projektnom zadatku i urbanisti¢ko — tehni¢kim uslovima; - Obavljanje poslova zastite na radu i izrada
Elaborata zastite na radu; Procentualni udio ovog podugovarada u ukupnoj vrijednosti predmeta
nabavke iznosi: 0,10 %
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DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "GEOSTANDARD" DOO NIKSIC Dio
predmeta nabavke za koji je zaduzen- lzrada djela tehnitke dokumentacije za Glavniprojekat - Projekta
detaljnih geotehnickihistrazivanja i izrada Elaborata o izvr§enimgeotehnickim istraZivanjima za potrebe
Glavnog projekta saobradajnice preko potoka Grdevica saglasno Idejnom rjesenju, Projektnom zadatku

i urbanistitko — tehni¢kim uslovima, kao i izvodenje istraznih radova po revidovanom projektu detaljnih
geotehnic¢kih istraZivanja; Procentualni udio ovog podugovaraia u ukupnoj vrijednosti predmeta
nabavke iznosi: 0,10 %.

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "S&1 PROJEKT" PODGORICA Dio
predmeta nabavke za koji je zaduZen lzrada djela tehnicke dokumentacije za Glavni projekat — Projekat
saobracajne signalizacije i opreme puta saglasno Idejnom rjedenju, Projektnom zadatku i urbanisticko
— tehni¢kim uslovima, kao i izrada Projekta privremene saobracajne signalizacije u toku izvodenja
radova. Procentualni udio ovog podugovarata u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke iznosi: 0,10 %.

Clan 12

{zvoda¢ moze tokom izvrienja ovog ugovora podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti, i da, ukoliko
dobije saglasnost od Narudioca: 1) zamijeni podugovarada za dio ugovora o javnoj nabavci koji je
prethodno zakljucio sa podugovaratem; 2) angazuje jednog ili vie novih podugovaraca ¢iji ukupni udio
ne moze biti veci od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvrienje dijela
ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zakljuéio sa podugovaratem. Uz zahtjev za saglasnost,
ponuda¢ dostavlja podatke i dokumentaciju za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za
obavljanje djelatnosti i uslova struéno-tehnicke sposobnosti za novog podugovaraca. Narufilac nece
dati saglasnost ponudadu iz stava 1 ovog ¢lana ako: 1) novi podugovaraé ne ispunjava uslove iz
prethodnog stava ovog ¢lana; 2) ponudaé ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove struéne
i tehni¢ke sposobnosti za dio predmeta nabavke ¢ije izvrienje preuzima.

Uz zahtjev, 1zvoda¢ je duzan da dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za

novog podugovaraca.

Naruéilac je duZan da, u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva, odluci o zahtjevu.

Clan 13

Garantni rok za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima je 3 godine od primopredaje radova.
Za rasvjetu i opremu koju ugraduje izvodag vazi, u pogledu sadrzine i roka, odgovaraju¢a garancija
proizvodada, s tim da je lzvoda¢ duzan da svu dokumentaciju o garancijama proizvodata opreme,
zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda Investitoru preko Struénog nadzora u skladu sa
ugovorom.

Clan 14

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vriice se preko Nadzornog organa.

Stru¢ni nadzor nad realizacijom ugovora Narucilac ¢e vrsiti preko privrednog drudtva za vrienje
poslova nadzora, o ¢emu ¢e pismeno obavijestiti Izvodaca.

Narucilac ¢e danom uvodenja u posao lzvoda¢u pismeno saopdtiti lica koja ¢e wviditi struCni
nadzor nad izvodenjem radova.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Naruéilac ¢e o tome obavijestiti
lzvodjaca.

Nadzorni organ ovlaScen je da se stara i kontrolise realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjaga od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz ugovora
ukoliko za to ne dobtje pismeno ovlaséenje od Narudioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobadja Izvodjaca od
njegove obaveze 1 odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.



Nadzorni organ ima pravo da naredi lzvodadu da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom
i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako lzvoda¢, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otktoni uoene nedostatke i nastavi
sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu saopisom i obimom definisanim tenderskom
dokumentacijom Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome obavjestiti Naru¢ioca i nadleznu
inspekeiju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvodjenjem radova moze se ponovo nastaviti kada lzvoda¢ preduzme i sprovede odgovrajuée radnje
i mjere kojima se prema nalazu nadleZne inspekcije i nadzomog organa obezbjeduje izvodenje radova
u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzormog organa i Izvodada pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se
ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim
Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troskove ovog ispitivanja placa lzvodac koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od Naruéioca, ako
ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim
Tenderskom dokumentacijom i1 Ponudom, Izvoda¢ mora o svom trodku da ukloni sa gradilista u roku
koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 15

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrsice se prema propisima koji vaze u sjedistu Naruioca.
Obavijest da su radovi zavrieni lzvoda¢ podnosi Naruéiocu preko Struénog nadzora.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i eventualnom otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ce preko svojih ovlaséenih predstavnika u roku od 30 dana izvrsiti
kona¢ni obra¢un izvedenih radova.

Clan 16

lzvodja¢ je duZan da po zavrienim radovima povuce sa gradilita svoje radnike, ukloni preostali
materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, ocisti gradiliste od
otpadaka koje je napravio i uredi i o€isti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je
izvodio radove).

Clan 17

Izvoda¢ je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Narudiocu Garanciju za dobro
izvrienje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih
¢injenjem ili neéinjenjem ponudjaca, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa uratunatim PDV-om,
sa rokom vazenja 90 dana duze od ponudenog roka izvrienja ugovora. Ponudal ¢ija ponuda bude
izabrana kao najpovoljnija je duzan da na zahtjev Naru¢ioca produzi rok vazenja Garancije za dobro
izvrienje ugovora tj. da odrzava Garanciju do dobijanja zavrSnog (konaénog) izvjestaja struénog
nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvrienje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno
plativa na prvi poziv.

Clan 18

Izvoda¢ je duzan da najkasnije 8 dana prije isteka roka vaznosti garancije za dobro izvrienje ugovora,
dostavi Naru¢iocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 3% od ugovorene
vrijednosti izvedenih radova, sa uratunatim pdv-om , sa rokom vazenja do isteka garantnog roka, za
sluéaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno 1
neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog
roka.
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Clan 19

Izvoda¢ je duzan da na dan potpisivanja ugovora dostavi Naru¢iocu Garanciju za povracaj avansnog
placanja u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa uradunatim PDV-om, sa rokom vaZenja 6 mjeseci
od dana zakljuc¢enja ugovora. Avans ¢e se pravdati po privremenim situacijama srazmjerno procentu
primljenog avansa i vrijednosti izvedenih radova. Garancija mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa
na prvi poziv.

Clan 20

Izvodaé je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naruciocu polisu osiguranja od
profesionalne odgovornosti za $tetu koja moze da nastane narudiocu i tre¢im licima od izvodenja
ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom vaZenja od dana poéetka izvrSenja ugovora
do dobijanja zavr$nog (konaCnog) izvestaja stru¢nog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja
od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti
za $tetu prouzrokovanu licima, za $tetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti
da se ista izdaje za javnu nabavku i to “lzgradnja gradskih montaznih garaza, po modelu “’projektuj i
izgradi’’. U slucaju da izabrani ponuda& uz potpisan ugovor o javnoj nabavei ne dostavi naru¢iocu ovu
polisu ili je dostavi u roku koji je kraci od trazenog roka bice aktivirana garancija ponude.

Clan 21

Ako Izvodac radova bez krivice Narucioca ne zavrii radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0%o0 (jedan promil)
od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoratenja ugovorenog roka zavrietka radova. Visina
ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Izvoda¢ nece biti u obavezi da plati ugovornu kaznu ni $tetu ako dokaze da nije odgovoran za
zakasnjenje, odnosno ako dokaze da je do zakasnjenja doslo zbog stucaja ili vise sile, zbog krivice
Narucioca ili zbog krivice treceg lica za koju on ne odgovara.

Clan 22

Strane ugovora ovim ugovorom isklju¢uju primjenu pravnog pravila po kojem je Narudilac duzan
saopstiti 1zvodatu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu , te se smatra da je
samim padanjem u docnju [zvodag duzan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Narugioca, a Narudilac
je ovladden da ih naplati -odbije na teret izvodatevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji
je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog lzvodagevog potraZivanja od Naru€ioca, s tim §to je
Narugéilac o izvr$enoj naplati — odbijanju, duZan obavjestiti [zvodaca.

Placanje ugovorene kazne ne oslobada lzvodada obaveze da u cjelosti zavrsi [ preda ugovorene radove.
Ako Narugiocu nastane $teta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu vecem od
ugovorenih i obradunatih penala — kazne, tada je lzvoda¢ duzan da plati Naruciocu pored ugovorene
kazne i iznos naknade $tete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 23
U sluéaju da izvoda¢ ne ispuni svoje obaveze iz ugovora narucilac ima pravo da zahtijeva naknadu stete
koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvrienje ugovora i
polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Clan 24

Narucilac ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:



1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje novog
postupka javne nabavke (¢lan 150 stav 1 tagka 1 i stav 2 ZIN);

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isklju¢enje iz &lana 108 ZIN (&lan 150 stav |
tatka 2 ZIN).

Ukoliko dode do raskida ugovora, IZVOPAC RADOVA mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i
osigurati mjesto izvodenja radova i napustiti ga najprije moguce, a $to se moze smatrati razumnim
rokom.

Izvoda¢ ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Narudilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i
to naroéito: ne uvede Izvodaca u posao u roku od 120 dana od dana zaklju¢enja ugovora; kasni sa
placanjem Izvodadu vise od 60 kalendarskih dana.

Ugovorna strana koja raskida ugovor duZna je to saopstiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana mozZe raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako
iz drzanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neée izvr3iti ni u naknadnom roku.
Ugovor se ne moZe raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narugilac i [zvodag su duzni da preduzmu potrebne
mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja.

TroSkove zastite radova snosi strana ugovora &ijom krivicom je doslo do raskida ugovora, odnosno do
prekida radova.

Clan 25

Naru¢ilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci i aktivira Garanciju za dobro
izvrienje ugovora, u slu¢aju da izvodaé:

-prilikom realizacije ugovora ne dostavi Narugiocu tehnicku dokumentaciju kojom ¢ée dokazati da
kvalitet ponudenog materijala i opreme odgovara zahtijevanom tenderskom dokumentactjom;

-napusti radove ili na neki drugt nain jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvriavanjem svojih
ugovorenih obaveza;

-ne izvriava svoje obaveze u rokovima i na naéin predviden ugovorom o javnoj nabavci;

-u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponudac, ¢lan zajednicke ponude ili kao
podugovaraé radova bez prethodnog zahtijeva i saglasnosti naru¢ioca.

Clan 26

Izvodal ce jednostrano raskinuti Ugovor ako Narucilac ne placa lzvodacu u rokovima i na nacin
predviden Ugovorom.

Narucilac i [zvodaé ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane izvodenja
radova na gradenju predmetnog objekta. U sludaju iz prethodnog stava, narudilac ée odmah vratiti
Izvodacu garanciju za dobro izvrienje ugovora.

U slu¢aju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, lzvoda¢ je duzan da u gradevinski dnevnik
upise konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

[zvodad je duzan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane naruéioca
dostavljena za izvodenje radova.

Clan 27
Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Naruéilac i Izvodaé su duzni da preduzmu potrebne

mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Tro§kove zastite radova snosi ugovorna strana ¢ijom
krivicom je do$lo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.
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Clan 28

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog postupka
javne nabavke u skladu sa élanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uklju¢eni u prvobitni ugovor
0 javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuéen ugovor nije moguéa iz
ekonomskih ili tehnickih razloga, kao 3to su zahtjevi kompatibilnosti sa postojeom opremom,
uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobitne nabavka i moZe da prouzrokuje znaajne
poteskode ili znatno povecanje troskova za naru¢ioca a povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20%
vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narugilac v vrijeme zakljuivanja
ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povecanje vrijednosti
ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Clan 29

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuéen uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana 38 stav 3
Zakona o javnim nabavkama (..Sluzbeni list CG*, br. 74/19,3/23,11/23 i 84/24) nistav je.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pecatom Naru¢ioca, nakon potpisa obje ugovorene
strane.

Clan 30

Za sve §to nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim
odnosima, i drugih pozitivnih propisa.

Clan 31
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e poku$ati da
rijese sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rje$avace Privredni sud u Podgorici.
Clan 32
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlascenih zakonskih zastupnika

strana ugovora i sacinjen je u 6 (3est) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (Cetiri) primjerka za Narucioca
i 2 (dva) primjerka za [zvodaca.
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